UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Nair Agustin Quattrocchi

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martinez Gabriela

Docente Tutor

Varberde Thompson

28 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 3

Consigna 2 7

Consigna 3 8

Conclusión 9

Consignas

Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico

(recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables. Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Desarrollo

1. Análisis FODA del proyecto de mejora de SAC

Fortalezas

Experiencia técnica del equipo.

FOCA es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones informáticas y cuenta con recursos humanos con conocimientos y experiencia relacionados con el análisis, desarrollo, implementación, mantenimiento y soporte de sistemas. Esto representa una ventaja para

encarar la mejora de una herramienta desarrollada y utilizada dentro de la propia organización.

Conocimiento previo de SAC.

Al tratarse de un sistema utilizado internamente, los equipos de soporte, desarrollo y testing conocen su funcionamiento , sus problemas recurrentes y las necesidades que surgen durante el uso cotidiano.

Disponibilidad de usuarios internos.

Los técnicos, desarrolladores, testers y otros usuarios de SAC pueden participar en las etapas de relevamiento, validación y pruebas, aportando información directa sobre las dificultades reales del sistema.

Infraestructura tecnológica existente.

La empresa ya dispone de equipos, servidores, redes, sistemas, bases de datos y otros recursos tecnológicos necesarios para sostener su actividad.

Existencia de información histórica.

Los tickets e incidencias almacenados permiten analizar tiempos de resolución, tipos de fallas frecuentes y problemas recurrentes, información que puede utilizarse para validar las mejoras implementadas.

Debilidades

Problemas actuales de estabilidad.

SAC presenta interrupciones y caídas en determinadas situaciones, lo que puede dificultar el trabajo cotidiano y representar una complejidad adicional durante el proceso de mejora.

Lentitud del sistema.

El rendimiento actual dificulta la carga, consulta y actualización de información, por lo que parte del proyecto deberá destinarse a identificar el origen de estos problemas.

Problemas de usabilidad.

La interfaz actual necesita mejoras que faciliten y agilicen las tareas de los usuarios internos.

Dependencia de un sistema en funcionamiento.

SAC forma parte de las operaciones cotidianas de la organización. Por este motivo, las modificaciones deben planificarse evitando interrupciones prolongadas del servicio.

Posible acumulación de deuda técnica.

Al tratarse de un sistema existente, pueden encontrarse componentes antiguos, dependencias o decisiones técnicas que dificulten la incorporación de cambios.

Oportunidades

Disponibilidad de nuevas tecnologías y herramientas de desarrollo.

La evolución tecnológica permite utilizar nuevas herramientas para optimizar rendimiento, interfaz, monitoreo y mantenimiento del sistema.

Automatización y optimización de procesos internos.

La mejora de SAC puede reducir tareas repetitivas y agilizar el registro, consulta y seguimiento de incidencias, mejorando el tiempo de respuesta en las mismas.

Mejora de la experiencia de los usuarios internos.

Una interfaz más clara y rápida puede reducir tiempos operativos y facilitar el trabajo cotidiano de soporte y otras áreas.

Mayor aprovechamiento de la información.

Los datos registrados pueden utilizarse para identificar problemas recurrentes, analizar tiempos de resolución y apoyar la toma de decisiones. Esta posibilidad ya fue identificada en el análisis anterior.

Reducción de tiempos de atención al cliente.

Aunque los clientes no necesariamente utilicen SAC directamente, una mejora en el

funcionamiento del sistema puede contribuir a registrar y resolver incidencias con mayor rapidez.

Amenazas

Cambios tecnológicos durante el desarrollo.

La aparición de nuevas tecnologías o modificaciones en plataformas existentes puede requerir ajustes en las decisiones técnicas tomadas inicialmente.

Nuevos requisitos de seguridad.

Cambios en políticas internas, requisitos de protección de información o buenas prácticas pueden exigir modificaciones adicionales durante el desarrollo.

Cambios regulatorios.

La organización se encuentra condicionada por normativa laboral, comercial, fiscal y de protección de datos, por lo que cambios regulatorios podrían generar nuevos requerimientos.

Resistencia al cambio.

Algunos usuarios pueden requerir un período de adaptación frente a cambios importantes en la interfaz o en los procedimientos habituales.

Aparición de nuevos requerimientos durante el desarrollo.

Las necesidades de los usuarios y del mercado pueden modificarse mientras el proyecto está

en curso, generando cambios de alcance.



2. Objetivo general

Desarrollar e implementar una mejora integral del sistema SAC de FOCA Software Factory S.A. orientada a incrementar su estabilidad, rendimiento y usabilidad, con el propósito de agilizar el registro, consulta y seguimiento de incidencias y mejorar la eficiencia de los procesos internos relacionados con soporte y gestión de tickets.

2.1 Metas cuantitativas

Meta 1 — Rendimiento

Reducir el tiempo de respuesta de las operaciones principales de SAC, buscando que la carga de las pantallas y consultas más utilizadas se complete en un máximo de 3 segundos en condiciones normales de uso.

Meta 2 — Estabilidad

Reducir en al menos un 50 % la cantidad de errores, interrupciones o caidas durante las pruebas respecto de la versión inicial utilizada como referencia.

Meta 3 — Calidad

Alcanzar un mínimo de 95 % de casos de prueba funcionales satisfactorios antes de autorizar la implementación de la nueva versión.

Meta 4 — Usabilidad

Lograr que al menos el 80 % de los usuarios internos participantes de las pruebas de aceptación considere que la nueva interfaz facilita la carga, consulta y seguimiento de incidencias respecto de la versión anterior.

Meta 5 — Plazo

Completar el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación inicial del proyecto dentro de un período máximo de 10 semanas.

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Nº	Actividad	Responsable	Duración	recedenc	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1	Relevamiento del sistema SAC	Analista	1 sem.	—	■									
2	Relevamiento de requerimientos	Analista / Usuarios	1 sem.	1		■								
3	álisis y priorización de requerimient	Analista	1 sem.	2			■							
4	Diseño funcional	Equipo técnico	1 sem.	3				■						
5	Diseño UI/UX	Desarrollo / UI	1 sem.	3				■						
6	Diseño técnico y de datos	Desarrollo	1 sem.	3				■						
7	Desarrollo backend	Desarrollo	2 sem.	4 y 6					■	■				
8	Desarrollo frontend	Desarrollo	2 sem.	4 y 5					■	■				
9	Integración frontend/backend	Desarrollo	1 sem.	7 y 8							■			
10	Pruebas de calidad	QA	1 sem.	9								■		
11	Corrección de errores	Desarrollo	1 sem.	10									■	
12	Validación con usuarios	Usuarios / QA	Parte de S10	11										■
13	Implementación	Equipo técnico	Parte de S10	12										■

4. Relación entre el FODA y la planificación

Las fortalezas identificadas, como la experiencia técnica del equipo, el conocimiento interno del sistema y la disponibilidad de usuarios, favorecen la viabilidad del proyecto. Al mismo tiempo, las debilidades detectadas justifican que las primeras etapas del Gantt estén destinadas al relevamiento y análisis del funcionamiento actual antes de comenzar la codificación.

Las oportunidades relacionadas con nuevas tecnologías y con un mejor aprovechamiento de la información pueden incorporarse durante el diseño funcional y técnico. Por otra parte, amenazas como la aparición de nuevos requerimientos o la resistencia al cambio justifican incorporar pruebas de aceptación con usuarios antes de realizar la implementación definitiva.

5. Declaración de transparencia en el uso de IA

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó Inteligencia Artificial como herramienta complementaria para organizar ideas, revisar la estructura del documento, analizar alternativas para la matriz FODA y colaborar en la planificación inicial de actividades y metas.

6. Conclusión

El análisis realizado permite considerar factible el proyecto de mejora del sistema SAC, principalmente por la experiencia técnica disponible dentro de FOCA Software Factory S.A., el conocimiento previo de la herramienta y la posibilidad de contar con usuarios internos durante las etapas de relevamiento y validación.

A su vez, los problemas de estabilidad y rendimiento identificados justifican la necesidad de un control planificado. La definición de objetivos y metas cuantificables permite establecer criterios para evaluar los resultados del proyecto, mientras que la planificación temporal organiza las principales tareas y sus dependencias.

Una mejora de SAC no tendría impacto únicamente sobre el funcionamiento técnico del sistema. Tal como se analizó en la primera etapa del trabajo, su funcionamiento está

relacionado con soporte técnico, desarrollo, coordinación de tareas y atención de incidencias, por lo que una mejora puede beneficiar a diferentes componentes de la organización.